	
	Приложение 2

К приказу МОУ СОШ № 50 

от 18.10.2010 г. № 126-у


План-график МОУ СОШ № 50
по подготовке к переходу на ФГОС НОО 
2010-2011 учебный год

1.Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО
	№п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1. 
	Разработка и утверждение плана графика
	Октябрь 
2010 г.
	Директор 
	План-график, приказ

	2. 
	Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО
	Октябрь 
2010 г.
	Директор 
	Приказ

	3. 
	Разработка и утверждение плана работы рабочей группы
	Октябрь 
2010 г.
	Директор 
	Приказ

	4. 
	Приказ об утверждении плана методической работы и графика повышения квалификации
	Октябрь – декабрь  
2010 г.
	Зам. директора по УВР
	Приказ, план, график 

	5. 
	Разработка разделов основной образовательной программы  
	Октябрь-август 2010-2011гг.
	Зам. директора по УВР
	Основная образовательная программа

	6. 
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения с учетом требований ФГОС НОО
	Апрель-июнь 2011 г.
	Директор 
	Изменения к Уставу 

	7. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО локальных нормативных актов
	Март -июнь 2011 г.
	Администрация 
	Локальные акты 

	8. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС
	Март -июнь 2011 г.
	Администрация 
	Должностные инструкции

	9. 
	Разработка учебного плана
	Май-июнь 2011г.
	Зам.директора по УВР
	Учебный план

	10. 
	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам
	Апрель-август 2011 г.
	Руководитель МО учителей начальных классов
	Рабочие программы

	11. 
	Разработка и утверждение рабочих программ внеучебной деятельности
	Апрель-август 2011 г.
	Зам.директора по ВР
	Рабочие программы

	12. 
	Организация взаимодействия с учреждениями доп.образования
	Май-август 

2011 г.
	Директор

	Приказ

	13. 
	Согласование и утверждение списка УМК и перечня программ
	Апрель-май 2011 г.
	Зам.директора по УВР
	УМК

	14. 
	План мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями к оснащенности учебного процесса 
	Октябрь 2010г.
	Директор, зам.директора по АХЧ
	Приказ,

план

	15. 
	Приказ об утверждении модели договора между школой и родителями
	Март 2011 г.
	Директор 
	Приказ,
Форма договора

	16. 
	Приказ о проведении публичного отчета
	Май 2011 г.
	Директор 
	Приказ 

	17. 
	Проведение мониторинга по оценке готовности к введению ФГОС
	Апрель-июнь 2011г.
	Администрация 
	Рекомендации 


2.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

	№п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1. 
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО
	Октябрь 

2010 г.
	Директор 
	Приказ 

	2. 
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФГОС
	Октябрь   

2010 г.
	Зам. директора по УВР
	Приказ, план

	3. 
	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования
	Май-август 

2011 г.
	Директор, 

зам.директора по ВР
	Пакеты документов (договоры, планы взаимодействия и т.п.)

	4. 
	Проведение публичной отчетности
	Май 2011 г.
	Директор 
	Публичный отчет


3.Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО

	№п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1. 
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам готовности к внедрению ФГОС:  дистанционные курсы, модульные курсы, очные курсы (ГОУ ДПО ЧИППКРО, ФГОУ АПКППРО)
	В течение 2010-2011 учебного года
	Зам.директора по УВР
	Повышение информационно-методической культуры

	2. 
	Повышение квалификации по вопросам готовности к внедрению ФГОС (внутришкольное ПК, школьные психолого-педагогические семинары, педагогические советы,  районные семинары, по вопросам внедрения ФГОС) 
	В течение 2010-2011 учебного года
	Зам.директора по УВР,

Руководители МО
	Повышение профессиональной компетентности педагогов


4.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО

	№п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1. 
	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС НОО с 2011 года
	Март-август 2011 г.
	Администрация 
	Статистическая информация

	2. 
	Проведение родительских собраний с родителями первоклассников 2011 года
	Апрель, август 2011 г.
	Администрация, классные руководители
	Протокол 

	3. 
	Изучение мнения родителей законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях 
	Апрель, август 2011 г.
	Администрация, классные руководители
	Информация 

	4. 
	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО на сайте школы и информационном стенде
	Январь-май 2011 г.
	Зам.директора по УВР, ВР
	Информация на сайте, информационном стенде


5.Финансово-экономическое  обеспечение введения ФГОС НОО

	№п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1. 
	Внесение изменений в «Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ СОШ № 50» в соответствии с НСОТ
	Май  2011г.
	Директор 
	Приказ, положение 


6.Материально-техническое  обеспечение введения ФГОС НОО

	№п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат

	1. 
	Анализ материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Администрация 
	Информация 


